



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

NOTIFICAÇÃO 002/2021

Contrato nº.: **083/2020**

Objeto do Contrato: **EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL I, LOCALIZADA NO BAIRRO CASTELÂNDIA, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT**

Empresa Executora: **WN CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ: **19.699.306/0001-06**

Representante Legal: **VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA**
CPF: **081.035.691-00**

CONSIDERANDO o Inciso III, do Art. 58º, da Lei 8666¹ de 21 de Junho de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública;

CONSIDERANDO os preceitos do artigo 618² do Código Civil e do artigo 69³ da Lei 8.666/1993;

¹ **Art.58º.** O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

[...]

III – fiscalizar-lhes a execução;

[...]

² **Art. 618.** Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

³ **Art. 69.** O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Genival A. do Santos



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Departamento de Engenharia

O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste resolve NOTIFICAR A **WN CONSTRUÇÕES EIRELI** devido ao não cumprimento do cronograma da obra.

Após análise do cronograma existente no contrato de execução, verificou-se que a obra encontra-se atrasada, portanto solicito que a execução seja com maior celeridade para que possa atender o prazo de entrega da obra


Sem mais,

Primavera do Leste, 04 de Janeiro de 2021.


Gabriel Alexandre dos Santos
Eng.ª Civil – CREA MT 036212
Departamento de Engenharia

Recebi em ___ / ___ / ___

WN CONSTRUÇÕES
VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA
Representante Legal


Recebido em 04/02/2021



gabriel alexandre dos santos <gabriel.engenheiro04@gmail.com>

2º NOTIFICAÇÃO - ART DE EXECUÇÃO - OBRA DOS CAPS - PRIMAVERA DO LESTE

2 mensagens

gabriel alexandre dos santos <gabriel.engenheiro04@gmail.com>
Para: valdemarpereira02@gmail.com

23 de março de 2021 10:12

SEGUEM EM ANEXO A 2º NOTIFICAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS, O DEU O RECEBIMENTO NA DATA DE 18/03/2021


SOLICITO A QUE SEJA ASSINADA A ART DE EXECUÇÃO E POSTERIORMENTE PEÇO QUE SCANEIA O DOCUMENTO E ME ENCAMINHE

SOLICITO A CONFIRMAÇÃO DESTE EMAIL!!!!

--

GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS

Engenheiro Civil
Prefeitura de Primavera do Leste - MT
(66) 9-9605-5011

2 anexos **2º NOTIFICAÇÃO - OBRA DO CAPS.pdf**
427K **ART EXECUÇÃO.pdf**
422K

gabriel alexandre dos santos <gabriel.engenheiro04@gmail.com>
Para: valdemarpereira02@gmail.com

14 de abril de 2021 10:26

SOLICITO NOVAMENTE QUE SEJA CONFIRMADO O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

TAMBÉM SOLICITO NOVAMENTE QUE SEJA ENCAMINHA ESCANEADA A ART DE EXECUÇÃO ASSINADA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

NO EMAIL ANTERIOR NÃO FUI ATENDIDO, O SR. RENATO FOI INFORMADO DO EMAIL E FICOU DE COMUNICAR A WN PARA QUE ME RESPONDESSE, MAS ATÉ O MOMENTO NADA DE RESPOSTA

PRECISAMOS DISSO PARA DAR FINALIZAR O CONTRATO DA OBRA DO CAPS AQUI NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **2º NOTIFICAÇÃO - OBRA DO CAPS.pdf**
427K **ART EXECUÇÃO.pdf**
422K