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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto

1 nov-18

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19

 -   (%) 12,04% 9,79% 12,42% 12,88% 10,27% 14,19% 15,45% 12,96%

  -   Repasse (R$) 228.890,31 186.188,22 236.083,73 244.819,10 195.246,12 269.905,68 293.673,91 246.442,93

  -   CP Fin. (R$) 32.929,63 26.786,24 33.964,52 35.221,25 28.089,37 38.830,37 42.249,81 35.454,87

  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 261.819,94 212.974,46 270.048,25 280.040,35 223.335,49 308.736,04 335.923,72 281.897,80
  -   (%) 12,04% 21,83% 34,25% 47,13% 57,40% 71,59% 87,04% 100,00%

1.901.250,00 Repasse (R$) 228.890,31 415.078,53 651.162,26 895.981,36 1.091.227,48 1.361.133,16 1.654.807,07 1.901.250,00

273.526,06 CP Fin. (R$) 32.929,63 59.715,87 93.680,39 128.901,64 156.991,01 195.821,38 238.071,19 273.526,06

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.174.776,06 Acum. Inv. (R$) 261.819,94 474.794,40 744.842,65 1.024.883,00 1.248.218,49 1.556.954,54 1.892.878,26 2.174.776,06
Acumulado (%) 12,04% 21,83% 34,25% 47,13% 57,40% 71,59% 87,04% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 261.819,94 474.794,40 744.842,65 1.024.883,00 1.248.218,49 1.556.954,54 1.892.878,26 2.174.776,06

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

1 Meta 9.

1

22 de novembro de 2018

0,00

1 Meta 8.

1 Meta 10. 0,00

0

Local: 0 Representante Tomador / Agente Promotor

Data: 0

2.174.776,06

1

1 Meta 3.

1

0,00

0,00

Meta 1.

0,00

0,00

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

862557/2017 097662/2017 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

PRIMAVERA DO LESTE

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.901.250,00 273.526,06 2.174.776,06

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV.CALIFÓRNIA ESQ. C/ RUA JATOBÁ, PRIMAVERA III

ESPORTE E GRANDES EVENTOS

COMPLEXO ESPORTIVO PRAÇA PRIMAVERA IIIIMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

OBJETO

MESPORTE

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

862557/2017 097662/2017 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

PRIMAVERA DO LESTE

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.901.250,00 273.526,06 2.174.776,06

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV.CALIFÓRNIA ESQ. C/ RUA JATOBÁ, PRIMAVERA III

ESPORTE E GRANDES EVENTOS

COMPLEXO ESPORTIVO PRAÇA PRIMAVERA IIIIMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

OBJETO

MESPORTE

141.211 v009  micro


